（第3回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　7年　9月１８日
契約業者名	升川建設（株）
契約業者の住所	山形県西村山郡河北町谷地甲１０８３
工事の名称	最上川上流法師川掘削護岸外工事
工事場所	山形県西村山郡河北町大字吉田　地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	掘削工　　Ｖ＝5,400m3 盛土工　　Ｖ＝15,730m3 土質改良工　Ｖ＝17,400m3 コンクリートブロック工　Ａ＝1,168m2
工期（自）	令和　7年　4月　7日
工期（至）	令和　8年　3月　2日
変更前の契約金額	２４７，２６９，０００円（税込み）
変更金額	±　０円（税込み）
変更後の契約金額	２４７，２６９，０００円（税込み）
変更理由	一部中止に伴う工期延長