（第4回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年　２月２７日
契約業者名	升川建設（株）
契約業者の住所	山形県西村山郡河北町谷地甲１０８３
工事の名称	最上川上流法師川掘削護岸外工事
工事場所	山形県西村山郡河北町大字吉田　地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	掘削工　　Ｖ＝6,000m3 盛土工　　Ｖ＝12,600m3 土質改良工　Ｖ＝7,300m3 コンクリートブロック工　Ａ＝755m2 側溝工　Ｌ＝93m 構造物撤去工　Ｖ＝1,910m3 仮設工　１式
工期（自）	令和　７年　４月　７日
工期（至）	令和　８年　３月２７日
変更前の契約金額	２４７，２６９，０００円（税込み）
変更金額	＋　１３，２００，０００円（税込み）
変更後の契約金額	２６０，４６９，０００円（税込み）
変更理由	・構造物撤去工…現地精査の結果、既設構造物を取り壊す必要が生じたため、変更する。