（第5回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年　３月２４日
契約業者名	升川建設（株）
契約業者の住所	山形県西村山郡河北町谷地甲１０８３
工事の名称	最上川上流法師川掘削護岸外工事
工事場所	山形県西村山郡河北町大字吉田　地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	掘削工　　Ｖ＝6,000m3 盛土工　　Ｖ＝12,600m3 土質改良工　Ｖ＝7,300m3 コンクリートブロック工　Ａ＝755m2 側溝工　Ｌ＝93m 構造物撤去工　Ｖ＝1,910m3 仮設工　１式
工期（自）	令和　７年　４月　７日
工期（至）	令和　８年　３月２７日
変更前の契約金額	２６０，４６９，０００円（税込み）
変更金額	＋　８，９１０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	２６９，３７９，０００円（税込み）
変更理由	・仮設工…R7年9月17日の出水で法師川の迂回水路が洗堀を受けたことにより、切り替え後の法師川まで洗堀の影響をうける恐れがあることから、袋詰め玉石で洗堀防止を行う必要が生じたため変更する。