（第2回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年　３月１２日
契約業者名	渋谷建設（株）
契約業者の住所	山形県山形市東青田５－１－５
工事の名称	達磨寺地区道路改良工事
工事場所	山形県山形市大字吉野宿～東村山郡中山町大字達磨寺　地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	・サンドマット工　V=12,700m3 ・畦畔盛土工　　1式 ・上記追加に伴い工事区間の延長（山形市大字吉野宿～中山町大字達磨寺）
工期（自）	令和　７年　７月１８日
工期（至）	令和　８年　５月１５日
変更前の契約金額	２３６，６１０，０００円（税込み）
変更金額	±　０円（税込み）
変更後の契約金額	２３６，６１０，０００円（税込み）
変更理由	監理技術者補佐の配置のため