（第6回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年　３月３０日
契約業者名	升川建設（株）
契約業者の住所	山形県西村山郡河北町谷地甲１０８３
工事の名称	尾花沢国道南地区維持補修工事
工事場所	山形県東根市神町～最上郡舟形町舟形　地内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	除雪工　1式 応急処理工　１式 仮設工　1式
工期（自）	令和　６年　４月　１日
工期（至）	令和　８年　３月３１日
変更前の契約金額	６３０，０９１，０００円（税込み）
変更金額	＋　１８０，１８０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	８１０，２７１，０００円（税込み）
変更理由	・安全な通行の妨げとなっている損傷等を早急に修繕する必要があったため応急処理工を増工した。 ・冬期の路面、積雪の状況により除雪作業の数量を変更した。