（第2回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年　３月２５日
契約業者名	（株）カキザキ
契約業者の住所	山形県新庄市大字福田字福田山７１１－２２８
工事の名称	下田表地区道路改良工事
工事場所	山形県最上郡金山町大字上台～朴山　地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	・仮設工　1式 ・技術管理費　1式
工期（自）	令和　７年　７月１５日
工期（至）	令和　８年　３月３１日
変更前の契約金額	２６０，４８０，０００円（税込み）
変更金額	＋　４２，９００，０００円（税込み）
変更後の契約金額	３０３，３８０，０００円（税込み）
変更理由	・施工場所へ乗り入れするため、工事用道路、仮橋の追加が生じた。 ・ICT活用により、起工測量、三次元データ作成費等の追加が生じた。