（第3回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年　３月２７日
契約業者名	（株）カキザキ
契約業者の住所	山形県新庄市大字福田字福田山７１１－２２８
工事の名称	尾花沢国道北地区維持補修工事
工事場所	山形県最上郡最上町大字堺田～大堀　地内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	除雪工　1式 応急処理工　1式 仮設工　1式
工期（自）	令和　７年　４月　１日
工期（至）	令和　９年　３月３１日
変更前の契約金額	２２８，４２６，０００円（税込み）
変更金額	＋　３４７，３８０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	５７５，８０６，０００円（税込み）
変更理由	・安全な通行の妨げとなっている損傷等を早急に修繕する必要があったため応急処理工を増工した。 ・冬期の路面、積雪の状況により除雪作業の数量を変更した。