（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　8年　3月30日
契約業者名	渋谷建設（株）
契約業者の住所	山形県山形市東青田５－１－５
工事の名称	下条町歩道整備工事
工事場所	山形県山形市下条町　地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	・電線共同溝工　Ｌ＝１，６９２ｍ ・排水構造物工　１式 ・消雪工　１式 ・仮設工　１式
工期（自）	令和　8年　4月　1日
工期（至）	令和　9年　3月26日
変更前の契約金額	１３９，７００，０００円（税込み）
変更金額	＋　１，７７１，０００円（税込み）
変更後の契約金額	１４１，４７１，０００円（税込み）
変更理由	「令和８年３月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置に基づく請負代金額の変更