（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　8年　3月１８日
契約業者名	升川建設（株）
契約業者の住所	山形県西村山郡河北町谷地甲１０８３
工事の名称	最上川上流大久保第一遊水地上流地区築堤外工事
工事場所	山形県村山市大字大久保　地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	盛土工　　Ｖ＝25,000m3 コンクリートブロック工　Ａ＝3,800m2 植生工　Ａ＝6,000m2
工期（自）	令和　8年　3月２４日
工期（至）	令和　9年　1月１３日
変更前の契約金額	２６１，８００，０００円（税込み）
変更金額	＋　１，６９４，０００円（税込み）
変更後の契約金額	２６３，４９４，０００円（税込み）
変更理由	「令和８年３月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置に基づく請負代金額の変更