（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年　３月２７日
契約業者名	高田機工（株）　仙台営業所
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区一番町１－１－３１
工事の名称	最上川上流押切地区花の木橋上部工外工事
工事場所	山形県西村山郡河北町大字吉田　地内
工事種別	鋼橋上部工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	・桁製作工　L=36.5m ・鋼橋架設工　１式 ・架設工（クレーン架設）　１式
工期（自）	令和　８年　４月　９日
工期（至）	令和　９年　１月１８日
変更前の契約金額	６７，１２２，０００円（税込み）
変更金額	＋　８８０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	６８，００２，０００円（税込み）
変更理由	「令和８年３月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置に基づく請負代金額の変更