（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年　３月１６日
契約業者名	（株）柿崎工務所
契約業者の住所	山形県新庄市若葉町５－５
工事の名称	最上川上流大久保第一遊水地下流地区築堤外工事
工事場所	山形県村山市大字大久保　地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	盛土工　　Ｖ＝30,000m3 コンクリートブロック工　Ａ＝1,200m2 植生工　　Ａ＝7,800m2
工期（自）	令和　８年　３月３０日
工期（至）	令和　９年　１月２２日
変更前の契約金額	２１４，５００，０００円（税込み）
変更金額	＋　１，５９５，０００円（税込み）
変更後の契約金額	２１６，０９５，０００円（税込み）
変更理由	「令和８年３月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置に基づく請負代金額の変更