# （第1回）契約変更の内容

| | |
|---|---|
| 契約変更年月日 | 令和　８年　３月１７日 |
| 契約業者名 | 新和産業（株） |
| 契約業者の住所 | 山形県山形市近田３７ |
| 工事の名称 | 山形管内区画線工事 |
| 工事場所 | 一般国道13号、一般国道48号、一般国道112号　山形国道維持出張所管内 |
| 工事種別 | 塗装工事 |
| 工事概要<br>（変更した内容について記述する） | 区画線工<br>・溶融式区画線　　Ｌ＝　４，０００ｍ<br>・ペイント式区画線　Ｌ＝４１，２００ｍ |
| 工期（自） | 令和　８年　４月　１日 |
| 工期（至） | 令和　８年　７月３１日 |
| 変更前の契約金額 | ２６，２９０，０００円（税込み） |
| 変更金額 | ＋　１１０，０００円（税込み） |
| 変更後の契約金額 | ２６，４００，０００円（税込み） |
| 変更理由 | 「令和８年３月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置に基づく請負代金額の変更 |