（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年　３月２７日
契約業者名	村山電気工業（株）
契約業者の住所	山形県村山市楯岡中町５－２２
工事の名称	寒河江国道非常用発電設備工事
工事場所	山形県寒河江市大字西根字下川原58－1　地内
工事種別	受変電設備工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	発動発電設備更新 ・非常用発電設備更新　１式
工期（自）	令和　８年　４月　２日
工期（至）	令和　９年　２月２６日
変更前の契約金額	３７，３３４，０００円（税込み）
変更金額	＋　１８７，０００円（税込み）
変更後の契約金額	３７，５２１，０００円（税込み）
変更理由	「令和８年３月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置に基づく請負代金額の変更