（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年　３月２３日
契約業者名	泰昌建設（株）
契約業者の住所	山形県山形市城西町１－６－２２
工事の名称	塚田地区道路改良工事
工事場所	山形県東村山郡山辺町大字山辺　地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	・載荷盛土工　V=約18,000m3 ・地盤改良工　1式
工期（自）	令和　８年　４月　１日
工期（至）	令和　８年１１月　６日
変更前の契約金額	１２４，３００，０００円（税込み）
変更金額	＋　２０９，０００円（税込み）
変更後の契約金額	１２４，５０９，０００円（税込み）
変更理由	「令和８年３月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置に基づく請負代金額の変更