（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年　３月１７日
契約業者名	丸充建設（株）
契約業者の住所	山形県新庄市大字鳥越１８２１番地
工事の名称	上台地区防雪柵工事
工事場所	山形県最上郡金山町大字上台～金山町大字山崎　地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	防雪柵工　L=約410m
工期　(自)	令和　８年　３月２４日
工期　(至)	令和　８年　９月２５日
変更前の契約金額	１３０，９００，０００円（税込み）
変更金額	＋　３４１，０００円（税込み）
変更後の契約金額	１３１，２４１，０００円（税込み）
変更理由	「令和８年３月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置に基づく請負代金額の変更