（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年　３月３０日
契約業者名	（株）カキザキ
契約業者の住所	山形県新庄市大字福田字福田山７１１－２２８
工事の名称	及位北地区改良舗装工事
工事場所	山形県最上郡真室川町大字及位　地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	・掘削工　V=約10,000m3 ・地盤改良工　V=約9,500m3 ・盛土工　V=約8,000m3 ・アスファルト舗装工（車道）A=約3,600m2　（歩道）A=約300m2
工期（自）	令和　８年　４月　１日
工期（至）	令和　８年１２月２５日
変更前の契約金額	１８８，１００，０００円（税込み）
変更金額	＋　９２４，０００円（税込み）
変更後の契約金額	１８９，０２４，０００円（税込み）
変更理由	「令和８年３月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置に基づく請負代金額の変更