（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年　３月３１日
契約業者名	堀川土建（株）
契約業者の住所	山形県上山市矢来４－１５－７
工事の名称	天童原歩道整備工事
工事場所	山形県天童市大字川原子　～　久野本　地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	・排水構造物工　　１式 ・舗装工（車道）　　A＝約500m2 ・舗装工（歩道）　　A＝約1，100m2 ・仮設工　　１式
工期（自）	令和　８年　４月　８日
工期（至）	令和　９年　１月２８日
変更前の契約金額	１１４，４００，０００円（税込み）
変更金額	＋　１，２９８，０００円（税込み）
変更後の契約金額	１１５，６９８，０００円（税込み）
変更理由	「令和８年３月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置に基づく請負代金額の変更