（第2回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年　３月２６日
契約業者名	高谷建設（株）
契約業者の住所	山形県村山市楯岡中町４－４３
工事の名称	最上川上流村山地区河川維持工事
工事場所	山形県村山市土生田～天童市蔵増　地内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	除草工　　A=1,543,000m2 堤防養生工　A=26,500m2 緊急時作業工　1式 雑作業工　　1式
工期（自）	令和　７年　４月　１日
工期（至）	令和　８年　３月３１日
変更前の契約金額	５４，０４３，０００円（税込み）
変更金額	＋　８，２５０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	６２，２９３，０００円（税込み）
変更理由	除草工：現地精査の結果、施工範囲に変更が生じたため、数量を変更する。 堤防養生工：現地精査の結果、施工範囲に変更が生じたため、数量を変更する。 緊急時作業工：工事箇所において、水質事故対応を行う必要が生じたため、数量を変更する。 雑作業工　　：河川巡視の結果、損傷箇所の補修を行うため数量を変更する。