（第5回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年　３月３０日
契約業者名	（株）新庄砕石工業所
契約業者の住所	山形県新庄市十日町１５７４－３
工事の名称	新庄国道南地区維持補修工事
工事場所	山形県最上郡舟形町舟形～新庄市大字萩野　地内、山形県最上郡舟形町舟形～新庄市大字昭和　地内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	除雪工　1式 応急処理工　1式 仮設工　1式
工期（自）	令和　６年　４月　１日
工期（至）	令和　８年　３月３１日
変更前の契約金額	６５５，４２４，０００円（税込み）
変更金額	＋　３２１，６４０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	９７７，０６４，０００円（税込み）
変更理由	・安全な通行の妨げとなっている損傷等を早急に修繕する必要があったため応急処理工を増工した。 ・冬期の路面、積雪の状況により除雪作業の数量を変更した。