（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年　３月１２日
契約業者名	大平企業（株）
契約業者の住所	山形県山形市南館１－７－３
工事の名称	寒河江管内区画線工事
工事場所	一般国道112号　寒河江国道維持出張所管内
工事種別	塗装工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	区画線工 ・溶融式区画線　　Ｌ＝　４，６００ｍ ・ペイント式区画線　Ｌ＝２８，０００ｍ
工期（自）	令和　８年　４月　１日
工期（至）	令和　８年　７月１７日
変更前の契約金額	１９，９６５，０００円（税込み）
変更金額	＋　６６，０００円（税込み）
変更後の契約金額	２０，０３１，０００円（税込み）
変更理由	「令和８年３月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置に基づく請負代金額の変更