（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年　３月１７日
契約業者名	升川建設（株）
契約業者の住所	山形県西村山郡河北町谷地甲１０８３
工事の名称	最上川上流大久保第二遊水地下流地区築堤外工事
工事場所	山形県西村山郡河北町大字新吉田　地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	盛土工　　Ｖ＝23,000m3 土質改良工　Ｖ＝25,500m3 植生工　　Ａ＝8,300m2
工期（自）	令和　８年　３月２６日
工期（至）	令和　９年　１月１３日
変更前の契約金額	２２２，２００，０００円（税込み）
変更金額	＋　１，７６０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	２２３，９６０，０００円（税込み）
変更理由	「令和８年３月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置に基づく請負代金額の変更