（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年　３月２５日
契約業者名	（株）八重電業社
契約業者の住所	新潟県新潟市秋葉区川口５７８－２６
工事の名称	国道１３号道路照明設備工事
工事場所	山形県米沢市万世町刈安地内　外
工事種別	電気設備工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	道路照明設備更新　１式
工期（自）	令和　８年　４月　２日
工期（至）	令和　８年１２月１８日
変更前の契約金額	６２，８１０，０００円（税込み）
変更金額	＋　６３８，０００円（税込み）
変更後の契約金額	６３，４４８，０００円（税込み）
変更理由	「令和８年３月から適用する電気通信関係技術者等単価（基準日額）について」の運用に係る特例措置に基づく請負代金額の変更