（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年　３月３１日
契約業者名	渋谷建設（株）
契約業者の住所	山形県山形市東青田５－１－５
工事の名称	桜田東地区歩道整備工事
工事場所	山形県山形市桜田東２丁目　地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	・排水構造物工　　１式 ・さく井工　　Ｎ＝１本 ・仮設工　　１式 ・舗装工（歩道）Ａ＝約500m2
工期（自）	令和　８年　４月　８日
工期（至）	令和　８年１１月２７日
変更前の契約金額	７８，１００，０００円（税込み）
変更金額	＋　７４８，０００円（税込み）
変更後の契約金額	７８，８４８，０００円（税込み）
変更理由	「令和８年３月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置に基づく請負代金額の変更