（第2回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年　４月２８日
契約業者名	（株）新庄砕石工業所
契約業者の住所	山形県新庄市十日町１５７４－３
工事の名称	細野山地区道路改良工事
工事場所	山形県新庄市五日町～最上郡金山町大字上台　地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	・掘削工（ICT）　V＝42,500m3 ・地盤改良工　V＝42,500m3
工期（自）	令和　７年　９月１６日
工期（至）	令和　８年　７月２４日
変更前の契約金額	１９０，３００，０００円（税込み）
変更金額	＋　４８，８４０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	２３９，１４０，０００円（税込み）
変更理由	・施工箇所の変更により、掘削工の増工が生じた。 ・掘削工の増工に伴い、地盤改良工の増工が生じた。