（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年　３月１９日
契約業者名	小国開発（株）
契約業者の住所	山形県西置賜郡小国町大字岩井沢７６５
工事の名称	小国西地区橋梁補修工事
工事場所	山形県西置賜郡小国町大字岩井沢～大字綱木箱口　地内
工事種別	橋梁補修工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	橋梁床板工　１式 橋梁補修工　１式 鋼桁工　１式
工期（自）	令和　８年　３月２６日
工期（至）	令和　８年１０月１６日
変更前の契約金額	１０２，３００，０００円（税込み）
変更金額	＋　２，１８９，０００円（税込み）
変更後の契約金額	１０４，４８９，０００円（税込み）
変更理由	「令和８年３月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置に基づく請負代金額の変更