# （第1回）契約変更の内容

| | |
|---|---|
| 契約変更年月日 | 令和　８年　３月２６日 |
| 契約業者名 | （株）新庄・鈴木・柴田組 |
| 契約業者の住所 | 山形県新庄市十日町２７６０－９ |
| 工事の名称 | 真室川地区道路改良工事 |
| 工事場所 | 山形県最上郡真室川町大字及位　地内 |
| 工事種別 | 一般土木工事 |
| 工事概要<br><br>（変更した内容について記述する） | ・掘削工　V=約14,000m3<br>・盛土工　V=約2,400m3<br>・法枠工　A=約850m2<br>・鉄筋挿入工　N=約40本<br>・帯鋼補強土壁工・アンカー補強土壁工　1式 |
| 工期（自） | 令和　８年　４月　１日 |
| 工期（至） | 令和　８年１２月２５日 |
| 変更前の契約金額 | ２３２，１００，０００円（税込み） |
| 変更金額 | ＋　１，３３１，０００円（税込み） |
| 変更後の契約金額 | ２３３，４３１，０００円（税込み） |
| 変更理由 | 「令和８年３月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置に基づく請負代金額の変更 |