# （第1回）契約変更の内容

| | |
|---|---|
| 契約変更年月日 | 令和　８年　３月３１日 |
| 契約業者名 | 渋谷建設（株） |
| 契約業者の住所 | 山形県山形市東青田５－１－５ |
| 工事の名称 | 元木一丁目舗装工事 |
| 工事場所 | 山形県山形市元木一丁目　地内 |
| 工事種別 | アスファルト舗装工事 |
| 工事概要<br><br>（変更した内容について記述する） | ・ブロック舗装工　Ａ＝約500m2<br>・排水構造物工　　１式<br>・消雪工　　１式<br>・オーバーレイ工　Ａ＝約2，500m2 |
| 工期（自） | 令和　８年　４月　１日 |
| 工期（至） | 令和　９年　２月２６日 |
| 変更前の契約金額 | １１４，４００，０００円（税込み） |
| 変更金額 | ＋　１，１００，０００円（税込み） |
| 変更後の契約金額 | １１５，５００，０００円（税込み） |
| 変更理由 | 「令和８年３月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置に基づく請負代金額の変更 |