（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年　３月３１日
契約業者名	小国開発（株）
契約業者の住所	山形県西置賜郡小国町大字岩井沢７６５
工事の名称	置賜地区舗装工事
工事場所	山形県西置賜郡飯豊町大字手ノ子　地内
工事種別	アスファルト舗装工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	・排水構造物工　　１式 ・舗装工(車道)　　A＝約 6,580m2 ・舗装工(歩道)　　A＝約 1,130m2
工期（自）	令和　８年　４月　１日
工期（至）	令和　８年１０月３０日
変更前の契約金額	１０５，６００，０００円（税込み）
変更金額	＋　７０４，０００円（税込み）
変更後の契約金額	１０６，３０４，０００円（税込み）
変更理由	「令和８年３月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置に基づく請負代金額の変更