（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年　３月３１日
契約業者名	（株）三和
契約業者の住所	山形県山形市青田２－１２－５
工事の名称	最上川上流寒河江管内伐採外修繕工事
工事場所	山形県村山市大字土生田～西村山郡朝日町大字今平　地内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	伐木除根工　A=50,000m2 護岸補修工　N=540袋 維持補修工　1式
工期（自）	令和　８年　４月　１日
工期（至）	令和　９年　１月２９日
変更前の契約金額	６８，７５０，０００円（税込み）
変更金額	＋　６４９，０００円（税込み）
変更後の契約金額	６９，３９９，０００円（税込み）
変更理由	「令和８年３月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置に基づく請負代金額の変更