（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年　３月２６日
契約業者名	沼田建設（株）
契約業者の住所	山形県新庄市大字鳥越１７８０－１
工事の名称	及位南地区改良舗装工事
工事場所	山形県最上郡真室川町大字及位　地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	・盛土工　V=約19,000m3 ・擁壁工　1式 ・アスファルト舗装工（車道）A=約2,300m2　（歩道）A=約500m2
工期（自）	令和　８年　４月　１日
工期（至）	令和　８年１２月１８日
変更前の契約金額	１８７，０００，０００円（税込み）
変更金額	＋　１，３８６，０００円（税込み）
変更後の契約金額	１８８，３８６，０００円（税込み）
変更理由	「令和８年３月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置に基づく請負代金額の変更