（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年　３月２４日
契約業者名	置賜建設（株）
契約業者の住所	山形県米沢市大字花沢３８７－１
工事の名称	最上川上流置賜管内河川施設修繕工事
工事場所	山形県西置賜郡白鷹町大字大瀬～米沢市中田町　地内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	樋管修繕工　1箇所 伐木除根工　A=70,000m2 護岸補修工　N=570袋 維持補修工　1式
工期（自）	令和　８年　４月　１日
工期（至）	令和　８年１２月２５日
変更前の契約金額	９９，０００，０００円（税込み）
変更金額	＋　１，０７８，０００円（税込み）
変更後の契約金額	１００，０７８，０００円（税込み）
変更理由	「令和８年３月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置に基づく請負代金額の変更