（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年　５月１１日
契約業者名	山和建設（株）
契約業者の住所	山形県西置賜郡小国町大字町原９３－１
工事の名称	小国地区舗装修繕工事
工事場所	山形県西置賜郡小国町沼沢　地内
工事種別	アスファルト舗装工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	路面切削工　A=約3,200m2 舗装打換え工　A=約2,500m2 表層工　A=約3,200m2 区画線工　1式 仮設工　1式
工期（自）	令和　８年　４月１４日
工期（至）	令和　８年　８月２０日
変更前の契約金額	７３，７００，０００円（税込み）
変更金額	＋　６０５，０００円（税込み）
変更後の契約金額	７４，３０５，０００円（税込み）
変更理由	「令和８年３月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置に基づく請負代金額の変更