（第4回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　8年　5月１３日
契約業者名	北日本通信（株）
契約業者の住所	岩手県盛岡市本町通３－２０－６
工事の名称	猪ノ鼻トンネル外受変電設備工事
工事場所	山形県最上郡戸沢村大字古口地内
工事種別	受変電設備工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	受変電設備（機器単体費）　　１式 受変電設備工　　１式
工期（自）	令和　6年　9月２０日
工期（至）	令和　9年　3月１５日
変更前の契約金額	２４４，７２８，０００円（税込み）
変更金額	＋　１９，３６０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	２６４，０８８，０００円（税込み）
変更理由	機器の追加による変更が必要となったため