（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年　５月１１日
契約業者名	小国開発（株）
契約業者の住所	山形県西置賜郡小国町大字岩井沢７６５
工事の名称	米沢管内橋梁補修工事
工事場所	山形県西置賜郡小国町大字沼沢　地内
工事種別	橋梁補修工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	【小国地区】 舗装工　A=約500m2 橋梁床版工　V=約30m3 仮設工　１式 【沼沢地区】 舗装工　A=約540m2 橋梁床版工　V=約10m3 仮設工　１式
工期（自）	令和　８年　４月１５日
工期（至）	令和　８年１１月　２日
変更前の契約金額	１０４，５００，０００円（税込み）
変更金額	＋　１，０３４，０００円（税込み）
変更後の契約金額	１０５，５３４，０００円（税込み）
変更理由	「令和８年３月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置に基づく請負代金額の変更