（第3回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　8年　5月15日
契約業者名	渋谷建設（株）
契約業者の住所	山形県山形市東青田5－1－5
工事の名称	達磨寺地区道路改良工事
工事場所	山形県山形市大字吉野宿～東村山郡中山町大字達磨寺　地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	・サンドマットの数量増 ・進入路工の増
工期（自）	令和　7年　7月18日
工期（至）	令和　8年　5月15日
変更前の契約金額	236，610，000円（税込み）
変更金額	＋　68，530，000円（税込み）
変更後の契約金額	305，140，000円（税込み）
変更理由	・現地状況により、サンドマットを先行して整備する必要があり数量が増となった。 ・地権者との調整により、用地買収箇所への進入路を整備する必要があり進入路工が増となった。