（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年　５月１１日
契約業者名	山形建設（株）
契約業者の住所	山形県山形市清住町１－２－１８
工事の名称	蔵王大橋橋梁補修工事
工事場所	山形県上山市金谷～権現堂　地内
工事種別	橋梁補修工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	橋面防水工　A=約1,570m2 舗装打換え工　A=約1,570m2 床版補修工　V=約50m3 仮設工　１式
工期（自）	令和　８年　４月１５日
工期（至）	令和　８年１１月１３日
変更前の契約金額	９９，２２０，０００円（税込み）
変更金額	＋　７５９，０００円（税込み）
変更後の契約金額	９９，９７９，０００円（税込み）
変更理由	「令和８年３月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置に基づく請負代金額の変更