（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　8年　5月２５日
契約業者名	（株）カキザキ
契約業者の住所	山形県新庄市大字福田字福田山７１１－２２８
工事の名称	真柄地区改良工事
工事場所	山形県最上郡戸沢村大字古口　地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	カルバート工　Ｌ＝約７３ｍ 舗装工　１式 仮橋・仮桟橋工　１式 排水構造物工　１式
工期（自）	令和　8年　1月１３日
工期（至）	令和　8年１２月１８日
変更前の契約金額	１２７，６００，０００円（税込み）
変更金額	±　0円（税込み）
変更後の契約金額	１２７，６００，０００円（税込み）
変更理由	工事の再開に伴う工期延長