（第2回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　8年　4月２７日
契約業者名	（株）カキザキ
契約業者の住所	山形県新庄市大字福田字福田山７１１－２２８
工事の名称	金山荒屋地区道路改良工事
工事場所	山形県新庄市大字十日町～最上郡金山町大字金山　地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	・道路土工 （掘削工） V=15,400m3 ・仮設工 （除雪工） １式
工期　(自)	令和　7年　9月１６日
工期　(至)	令和　8年　9月３０日
変更前の契約金額	２３５，４００，０００円（税込み）
変更金額	＋　６２，４８０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	２９７，８８０，０００円（税込み）
変更理由	・隣接工事との施工範囲等の調整に伴い、掘削工を追加した。 ・気象・現場状況により、除雪作業が生じたため、除雪工を追加した。