（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年　３月２７日
契約業者名	日本無線（株）　東北支社
契約業者の住所	宮城県仙台市宮城野区榴岡３－４－１
工事の名称	最上川上流無線通信設備工事
工事場所	山形県寒河江市大字島字島東239　外
工事種別	通信設備工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	無線通信設備整備 無線ＬＡＮ装置設置　　１式 無線ＬＡＮコントローラ設置　１式 ネットワークスイッチ設置　　１式
工期（自）	令和　７年１０月２２日
工期（至）	令和　８年　３月３１日
変更前の契約金額	１１１，７６０，０００円（税込み）
変更金額	＋　２０，３５０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	１３２，１１０，０００円（税込み）
変更理由	現地精査の結果、機器仕様の変更及び配線工等が必要となったため。