（第3回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　8年　5月２７日
契約業者名	（株）建設技術研究所　山形事務所
契約業者の住所	山形県山形市本町１－４－２７
業務の名称	新田川排水機場改築詳細設計業務
業務場所	山形河川国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 （変更した内容について記述する）	・排水機場撤去設計　１式 ・旧川処理設計　　１式 ・機電設備詳細設計　１式
履行期間（自）	令和　7年　4月　1日
履行期間（至）	令和　8年１０月３０日
変更前の契約金額	５６，７８２，０００円（税込み）
変更金額	＋　１５，３７８，０００円（税込み）
変更後の契約金額	７２，１６０，０００円（税込み）
変更理由	・排水機場耐震性能照査 排水機場の修正設計を踏まえ、Ｌ２耐震性能照査にかかる項目を増工する。 ・給水管詳細設計 排水機場の改築にあたり、給水管の詳細設計が必要となったことから増工する。 ・機械設備のマスプロダクツ化検討 機械設備のマスプロダクツ化の適応性について、検討が生じたため増工する。