（第2回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　8年　5月２８日
契約業者名	ブレンスタッフ（株）
契約業者の住所	山形県鶴岡市桜新町８－３３
業務の名称	新庄鮭川除雪ステーション新築設計業務
業務場所	山形県新庄市十日町　地内
業種区分	建築関係建設コンサルタント業務
業務概要 （変更した内容について記述する）	・除雪ステーション面積増　1式 ・平面計画変更見直しに関わる業務　1式 ・計画通知等申請に関する手続き及び付随する詳細協議業務　1式
履行期間（自）	令和　7年　9月２３日
履行期間（至）	令和　8年　8月２８日
変更前の契約金額	１１，０００，０００円（税込み）
変更金額	＋　３，７４０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	１４，７４０，０００円（税込み）
変更理由	・除雪ステーションの面積増に伴い計画変更見直し等の検討が必要となったため追加する。