（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　8年　5月１１日
契約業者名	國井建設（株）
契約業者の住所	山形県寒河江市大字日田３６０番地
工事の名称	Ｒ８―９　寒河江国道西地区維持補修工事
工事場所	山形県西村山西川町大字睦合～大字志津　地内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	道路維持　１式 （巡視・巡回工、道路清掃工、除草工、冬期対策施設工、応急処理工、仮設工） 道路修繕　１式 （舗装工、縁石工、区画線工、道路附属物復旧工、橋梁補修工、構造物撤去工、応急処理工、仮設工） 雪寒　１式 （除雪工、応急処理工、仮設工）
工期（自）	令和　8年　4月　1日
工期（至）	令和１０年　3月３１日
変更前の契約金額	２８４，９００，０００円（税込み）
変更金額	＋　７，０８４，０００円（税込み）
変更後の契約金額	２９１，９８４，０００円（税込み）
変更理由	令和８年４月より適用する「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」等に係る取扱いに基づく請負代金額の変更