（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年　３月２６日
契約業者名	能代電設工業（株）
契約業者の住所	秋田県能代市浜通町１－４５
工事の名称	山形管内道路ＣＣＴＶ設備工事
工事場所	山形河川国道事務所管内
工事種別	通信設備工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	ＣＣＴＶ設備 ＨＤＩＰカメラ装置更新　１式 ＨＤＩＰカメラ装置新設　１式
工期（自）	令和　８年　４月　６日
工期（至）	令和　８年１２月１１日
変更前の契約金額	７１，６１０，０００円（税込み）
変更金額	＋　３３０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	７１，９４０，０００円（税込み）
変更理由	「令和８年３月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置に基づく請負代金額の変更