（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	
契約業者名	渋谷建設（株）
契約業者の住所	山形県山形市東青田５－１－５
工事の名称	最上川上流須川中野目地区河道掘削工事
工事場所	山形県山形市大字中野目　地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	掘削工　Ｖ＝36,000m3 土質改良Ｖ＝36,000m3
工期（自）	令和　８年　３月２６日
工期（至）	令和　８年１１月３０日
変更前の契約金額	２８１，６００，０００円（税込み）
変更金額	＋　２，３４３，０００円（税込み）
変更後の契約金額	２８３，９４３，０００円（税込み）

変　更　理　由	「令和８年３月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置に基づく請負代金額の変更