（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年　５月２２日
契約業者名	米沢国道管内道路附属物点検業務新和設計・パスコ設計共同体　代表事業者 新和設計株式会社　代表取締役　湯澤　洋一郎
契約業者の住所	山形県米沢市大字花沢８８０
業務の名称	米沢国道管内道路附属物点検業務
業務場所	米沢国道維持出張所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 （変更した内容について記述する）	道路附属物点検診断　１式
履行期間（自）	令和　８年　３月３１日
履行期間（至）	令和　８年１２月１１日
変更前の契約金額	２５，６３０，０００円（税込み）
変更金額	±　０円（税込み）
変更後の契約金額	２５，６３０，０００円（税込み）
変更理由	令和８年４月より適用する「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」等に係る取扱いに基づく業務委託料の変更