（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年　５月２９日
契約業者名	國井建設（株）
契約業者の住所	山形県寒河江市大字日田３６０番地
工事の名称	最上川上流寒河江地区河川維持工事
工事場所	山形県西村山郡河北町谷地～西村山郡朝日町今平　地内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	除草工　A=約1,230,700m2　外
工期（自）	令和　８年　４月　１日
工期（至）	令和　９年　３月３１日
変更前の契約金額	５２，８００，０００円（税込み）
変更金額	＋　１，５９５，０００円（税込み）
変更後の契約金額	５４，３９５，０００円（税込み）
変更理由	「令和８年３月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置に基づく請負代金額の変更