（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　8年　6月　5日
契約業者名	（株）柿崎工務所
契約業者の住所	山形県新庄市若葉町５－５
工事の名称	有田沢橋スノーシェッド工事
工事場所	山形県最上郡戸沢村大字古口　地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	・道路土工　V=990m3 ・鋼製シェッド下部工　1式 ・鋼製シェッド上部工　W=102.8t ・擁壁護岸工　1式 ・仮設工　1式
工期（自）	令和　7年１１月　４日
工期（至）	令和　9年　3月１９日
変更前の契約金額	２５６，３００，０００円（税込み）
変更金額	±　０円（税込み）
変更後の契約金額	２５６，３００，０００円（税込み）
変更理由	一部一時中止中の工事の再開に伴う変更