（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年　５月２９日
契約業者名	世紀東急工業（株）　東北支店
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区本町２－３－１０
工事の名称	Ｒ８　国道１３号上山地区舗装工事
工事場所	山形県上山市関根～金生　地内
工事種別	セメント・コンクリート舗装工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	コンクリート舗装工　A=約2,100m2 縁石工　　１式 防護柵工　１式
工期（自）	令和　８年　５月　７日
工期（至）	令和　８年１１月２６日
変更前の契約金額	１３０，５７０，０００円（税込み）
変更金額	＋　１，１３３，０００円（税込み）
変更後の契約金額	１３１，７０３，０００円（税込み）
変更理由	令和８年４月より適用する「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」等に係る取扱いに基づく請負代金額の変更