（第4回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年　５月２０日
契約業者名	（株）柿崎工務所
契約業者の住所	山形県新庄市若葉町５－５
工事の名称	高屋地区トンネル電気室新築工事
工事場所	山形県最上郡戸沢村大字古口　地内
工事種別	建築工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	・建築工事（地業）既製コンクリート杭　1式
工期（自）	令和　７年　３月　３日
工期（至）	令和　８年　９月３０日
変更前の契約金額	２６４，０００，０００円（税込み）
変更金額	＋　５１，１５０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	３１５，１５０，０００円（税込み）
変更理由	・現地調査の結果、地質条件の変更が生じ既製コンクリート杭の杭長の変更が生じたため増工となった。