（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　8年　5月２９日
契約業者名	葉山建設（株）
契約業者の住所	山形県長井市成田８２３－６
工事の名称	最上川上流白鷹地区河川維持工事
工事場所	山形県西置賜郡白鷹町大瀬～長井市成田　地内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	除草工　　A=約1,245,000m2 外
工期（自）	令和　8年　4月　1日
工期（至）	令和　9年　3月３１日
変更前の契約金額	４３，４５０，０００円（税込み）
変更金額	＋　１，５２９，０００円（税込み）
変更後の契約金額	４４，９７９，０００円（税込み）
変更理由	「令和８年３月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置に基づく請負代金額の変更